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Судебная правоприменительная практика:

Арбитражные суды округов

5. Подрядчик не может взыскать стоимость работ, которые стороны не
включили в договор.
Между подрядчиком и заказчиком заключены договоры строительного подряда на выполнение работ.
В результате существенного нарушения подрядчиком сроков и качества выполненных работ, заказчиком расторгнуты названные договоры.
Подрядчиком выполнены работы по отсыпке грунтовой дороги. Между тем, как установлено судами, работы по отсыпке работы не входит в объем работ по вышеуказанным договорам подряда.
При заключении договора подрядчик не учел, что для работ вне населенного пункта придется отсыпать грунтовую дорогу. Позже он обратился в суд с требованием взыскать с заказчика стоимость дороги. Суд в иске отказал, потому что подрядчик не проявил должной осмотрительности и не включил стоимость дороги в договор.
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.03.2019 № Ф03-760/2019 по делу № А73-1188/2018.

